

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0062

Sachbearbeiter: Herr Nettekoven

VORLAGE

Gremium	Status
Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau	öffentlich

Generalsanierung Sporthalle Insel Silbrau
Kostenstand nach heutigen Submissionsterminen

Sachverhalt:

Mit der Beschlussvorlage 30 DS 1/ 0060 wurde unter anderem über die heutigen Submissionstermine der Leistungen Heizungsinstallation und Sanitärinstallation zur Maßnahme Generalsanierung Sporthalle Insel Silbrau informiert.

Zu dem Gewerk G06S Sanitärinstallation sind zwei Angebote eingegangen.
Das günstigste Angebot liegt bei – ungeprüft – 366.170,38 EUR brutto.

Zu dem Gewerk G06H Heizungsinstallation sind drei Angebote eingegangen.
Das günstigste Angebot liegt bei – ungeprüft – 298.613,86 EUR brutto.

In der Summe liegen die Angebote 150.405,24 EUR brutto über der Kalkulation.

Dadurch entsteht ein Fehlbedarf bezüglich der gesamt-kosten der Maßnahme, der sich wie folgt darstellt:

Gesamtkosten Stand 08-04-2019 nach Ermittlung des Architekten	2.594.307,65
Mehrbedarf nach Submission vom 11-04-2019	150.405,24
Zahlungsstand	-1.017.360,36
Haushaltsmittel 2019 30 -424 10 -096 100 -23-593	-1.555.653,00
Summe	171.699,53 EUR brutto

Die Maßnahme wird mit 4 Wochen Vorlauf vor den Sommerferien 2019 begonnen und Ende Februar 2020 beendet.

Die erwarteten Mehrausgaben von rund 200.000,- EUR brutto sind als Ausgabeermächtigung in der Nachtragsplanung 2019 zu berücksichtigen.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister