

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0208

Sachbearbeiter: Herr Nettekoven

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Hauptausschuss VGBEN	öffentlich	18.06.2020

Auftragsvergaben; Feuerwehrgerätehaus Nievern Neubau; Bauleistungen**Sachverhalt:**

Im Rahmen des Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Nievern wurden folgende Gewerke freihändig ausgeschrieben:

G09 Fliesenarbeiten

Freihändig zum 12-0-2020

Firma	EUR brutto
Bergmann	30.012,23
1	31.781,93

Insgesamt wurden 5 Firmen angefragt.

Die Fa. Bergmann, Nassau hat das günstigste Angebot eingereicht.

Das Angebot liegt 13.712,23 EUR brutto über dem in der Kostenberechnung vom 04-12-2018 (Grundlage der Förderung) ermittelten Betrag.

G13 Außenanlagen / Landschaftsbau

Freihändig zum 12-0-2020

Firma	EUR brutto
Schulz	33.628,33
1	39.325,99
2	45.478,80
3	43.931,81
4	39.829,84

Insgesamt wurden 7 Firmen angefragt.

Die Fa. Schulz, Koblenz hat das günstigste Angebot eingereicht.

Das Angebot liegt 11.628,33 EUR brutto über dem in der Kostenberechnung vom 04-12-2018 (Grundlage der Förderung) ermittelten Betrag.

In den ausgeschriebenen Leistungen sind geänderte/ergänzte Leistungen gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von 6TEUR brutto eingeflossen

Details können unter Einsichtnahme beim GB3 dem Vergabevermerk des Architekten entnommen werden.

In der Summe liegen die Ausschreibungsergebnisse über den kalkulierten Werten der Kostenermittlung vom 04-12-2018 (Grundlage der Förderung 598.480,36 EUR brutto).

Die Förderung erfolgt auf Basis der Grundfläche des Gebäudes, die Höhe der Baukosten werden nicht gewichtet, somit ist auch keine höhere Förderung zu erwarten.

Mit Datum vom 25-02-2020 wurde eine Fortschreibung der Kostenverfolgung eingereicht, die über einen Betrag in Höhe von 769.441,57 EUR brutto schließt.

Im Zuge der Rohbauarbeiten wurde von der beauftragten Baufirma ein Nachtrag in Höhe von 14.300,00 EUR brutto (ungeprüft) für eine Kampfmittelsondierung, die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial und Sondermaßnahmen im Zuge einer Karnevalssitzung angemeldet, dies wurde der VGV am 15-06-2020 mitgeteilt.

Damit ergibt sich zurzeit eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenverfolgung vom 25-02-2020 in Höhe von

13.712,23	+	11.628,33	+	14.300,00	=	39.640,56 EUR brutto
G09		+ G13		+ Nachtragsforderung		

Unter der Kostenstelle 30-126 00-096 100-36-593 stehen für die hier ausgeschriebenen Leistungen ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

G09 Fliesenarbeiten

Die Fa. Bergmann, Nassau erhält den Auftrag nach freihändiger Vergabe in Höhe von 30.012,23 EUR brutto für vor genanntes Gewerk.

G13 Außenanlagen / Landschaftsbau

Die Fa. Schulz, Koblenz erhält den Auftrag nach freihändiger Vergabe in Höhe von 33.628,33EUR brutto für vor genanntes Gewerk.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister