

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0242

Sachbearbeiter: Herr Schneider

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Werkausschuss VGBEN	öffentlich	18.08.2020

Vergabe der Betonsanierungsarbeiten im Bereich der Abwasserentsorgung Bad Ems**Sachverhalt:**

In der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderats am 02.07.2020 wurde die Entscheidung zur Vergabe auf den Werkausschuss übertragen.

Im Jahre 2017 wurden zwei Begehungen der SGD Nord an den Abwasserreinigungsanlagen und den Regenwasserentlastungsanlagen der Verbandsgemeindewerke Bad Ems (Alt) nach § 100 Landeswassergesetz (LWG) durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Montabaur, durchgeführt.

Im Zuge der Begehungen wurden betonbauliche Mängel an verschiedenen Entlastungsanlagen der Ortskanalisationen und an verschiedenen Bauwerken der Kläranlage Bad Ems festgestellt.

In einem ersten Schritt führte das Chemisch-Technische Laboratorium Hart aus Neuwied umfangreiche Untersuchungen an den Bauwerken durch.

In der Folge wurde im Herbst 2018 ein Förderantrag zur Betonsanierung erstellt und eingereicht.

Die damalige Verbandsgemeinde Bad Ems hat daraufhin am 18. November 2018 vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten einen Zuwendungsbescheid zu den Betonsanierungsmaßnahmen erhalten.

Sie wurden als zinsloses Darlehen gewährt, das bis zum November 2021 abzurufen ist.

Die Kostenberechnung des beauftragten Büros artec aus Limburg beläuft sich auf 950.005,20 Euro brutto. Im Wirtschaftsplan sind Mittel in ausreichender Höhe eingestellt.

Die Maßnahmen wurden im Juli 2020 ausgeschrieben und am 4. August 2020 submittiert.

Es haben 13 Firmen die Angebotsunterlagen eingesehen und die Firma Intec GmbH aus Sehlen hat ein Angebot in Höhe von **1.376.103,77 Euro brutto** abgegeben. Nach Prüfung der Angebotsunterlagen durch das Büro artec (siehe Anhang) muss dieses wg. fehlender Preisangaben in den Positionen zur Wasserhaltung entsprechend der VOB/A zwingend von der Wertung ausgeschlossen werden.

Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Bauwirtschaft wird eine geänderte Ausschreibung in mehre Lose empfohlen. Hierbei könnten sich auch kleinere Betonsanierungsfirmen an der Ausschreibung beteiligen. Eine entsprechende Anpassung des Leistungsverzeichnisses und eine erneute Ausschreibung in mehreren Losen soll zeitnah erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Die Ausschreibung wird aufgehoben und unterteilt in mehrere Lose zeitnah erneut durchgeführt.

in Vertretung

Birk Utermark
Beigeordneter