

Projekt: VGV Bad Ems - Anbau KiTa Fachbach				
Baukosten KG 300 + 500				
Nummer	Gewerk	Kostenberechnung (inkl. 19% MWSt)	Kostenanschlag (inkl. 19% MWSt)	Differenz
300-01	Abbruch	13.931,83 €	<del>13.931,83 €</del>	0,00 €
300-02	Gerüstbau	25.784,92 €	18.202,95 €	-7.581,97 €
300-03	Rohbau	470.925,36 €	437.619,28 €	-33.306,08 €
300-04	Metallbau	27.204,59 €	56.403,03 €	29.198,44 €
300-05	Dachdecker	122.136,90 €	97.326,83 €	-24.810,07 €
300-06	Putzarbeiten	141.849,51 €	124.286,00 €	-17.563,51 €
300-07	Fliesenarbeiten	63.404,63 €	40.903,13 €	-22.501,50 €
300-08	Estricharbeiten	<del>21.262,19 €</del> 13.738,55 €	13.738,55 €	<del>-7.523,64 €</del> -7.523,64 €
300-09	Fenster	134.337,37 €	106.412,78 €	-27.924,59 €
300-10	Innentüren	32.966,57 €	38.120,76 €	5.154,19 €
300-11	Baureinigung	6.147,24 €	6.147,24 €	0,00 €
300-12	Malerarbeiten	25.860,94 €	25.860,94 €	0,00 €
300-13	Bodenbelag	39.802,99 €	38.333,93 €	-1.469,06 €
300-14	Trockenbau	49.283,62 €	30.753,50 €	-18.530,12 €
300-16	Tischler	36.057,00 €	36.057,00 €	0,00 €
300-17	Möbel	65.485,70 €	65.485,70 €	0,00 €
500-01	Außenanlagen	172.647,31 €	172.647,31 €	0,00 €
300-99	WC Trennwände	4.165,00 €	4.165,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme KG 300 + 500</b>		<b>1.445.730,03 €</b>	<b>1.333.919,40 €</b>	<b>-111.810,63 €</b>

Bauausführung

-30.11.2021

-22.10.2021

-01.10.2021

-01.10.2021

-22.10.2021

-01.10.2021

1.453.253,67

1.325.811,21

-127.442,46