

# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU

Zeitliche Abfolge der notwendigen Aktivitäten  
und Schritte bis zur digitalen Ausstattung der  
Schulen.




# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU



## 1. Grundlegendes

- Die Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau ist für 7 Grundschulen und eine Realschule Plus als Schulträger verantwortlich. Hier werden etwa 1400 Schüler\*innen beschult.
- Mit dem Digitalpakt Schulen haben die deutsche Bundesregierung und der deutsche Bundestag im Jahr 2018 die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit 5 Milliarden Euro zu fördern. Der Anteil für die **VG BEN beträgt 655.703,22 € inkl. 10 % Eigenanteil.**
- Am 15.03.2019 stimmte der Bundesrat nach dem Bundestag der Änderung des Art 104c GG zu. Am 17.05.2019 trat die „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ in Kraft.
- Probleme beim Start: Erst im Januar 2020 waren die notwendigen Förderrichtlinien in allen Bundesländern veröffentlicht. RLP = 26.07.2019




# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU



## 2. Voraussetzungen zur Teilnahme am Digitalpakt

- Pädagogisches Medienkonzept
- Medienentwicklungsplanung
- Nachhaltigkeit; Standardisierung, Support, Wartung, Finanzierung, auf Dauer ausgelegt.
- Beschlussfassung des VG Rates
- Stellung des Förderantrages bei der ISB



# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU



## 3. Zeitschiene: Was ist passiert, was muss noch passieren?

Datum	Ereignis
17.09.2019	Besuch Infoveranstaltung Digitalpakt im Campus Koblenz
12.12.2019	Fortbildungsveranstaltung mit dem Kreismedienzentrum
Febr. 2020	Erstbegehung der Schulen zwecks Bestandsaufnahme Endgeräte für Support
09.04.2020	Beauftragung von Fachbüro Schlösser, Schuhen und Partner Gbr (SSP) aus Kirchen mit der Erstellung eines Medienentwicklungsplanes
22.04.2020	Zusatzvereinbarung „Sofortausstattungsprogramm“; 500 Mio. Euro für Endgeräte für Schüler werden vom Bund zur Verfügung gestellt wegen der Corona Pandemie
10.06.2020	Landtag RLP stimmt Zusatzvereinbarung zu. Ergänzung des Programms um ca. 26 Mio. EUR aus dem Nachtragshaushalt des Landes für Endgeräte.
Sept. 2020	Besuch der Schulen mit SSP zwecks Erstellung Praxisvorlage MKF, Anlage AMF für das pädagogische Medienkonzept



# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU



## 3. Zeitschiene: Was ist passiert, was muss noch passieren?

Datum	Ereignis
12.09.2020	Beschaffung von 19 Notebooks und 31 iPads aus den Mitteln des Nachtragshaushalts RLP (Lieferung am 28.01.2021, Auslieferung an die Schulen ist erfolgt)
02.10.2020	Beschaffung von 57 Notebooks und 145 iPads mit Zubehör aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes (Lieferung steht noch aus)
Dez. 2020	Einholung Angebote für den IT-Support der Schulen
18.12.2020	Land und GStB schließen Vereinbarung zur IT-Betreuung der Schulen (11 EUR Zuschuss des Landes pro Schüler/ Schuljahr)
21.12.2020	Zusatzvereinbarung „Administration 2019-2024“ wird vorgestellt. 500 Mio. Euro werden vom Bund für die IT-Wartung zur Verfügung gestellt. Konkretisierung muss noch durch Land erfolgen.
22.01.2021	Gespräch mit der Firma The Cloud Company zum Ausbau der Schulen über Rahmenverträge des Landes Rheinland-Pfalz.



# DIGITALPAKT SCHULE – UMSETZUNG IN DER VERBANDSGEMEINDE BAD EMS - NASSAU



## 3. Zeitschiene: Was ist passiert, was muss noch passieren?

Datum	Ereignis
25.01.2021	Abschlussgespräch der Schulen mit SSP zur Finalisierung des Medienentwicklungsplanes. Vorstellung des IT-Support-Angebotes und der Firma The Cloud Company.
22.02.2021 – 25.02.2021	Technische Begehung der Schulen mit The Cloud Company zur Erstellung eines Angebotes Infrastruktur für den Digitalpakt Schulen.
08.03.2021	Auftragsvergabe Glasfaserausbau für die Schulen durch den Kreistag / Kommunale Familie
<b>25.03.2021</b>	<b>Beschluss des VG-Rates zum Medienentwicklungsplan, zur Auftragsvergabe der Infrastruktur und für den Support und Wartung in den Schulen (Vorberatung HA am 11.03.2021)</b>
Bis 2021	Einführung Lernplattform „Schulcampus RLP“
Bis 2023	Startpaket für Grundschulen Informations- und Kommunikationstechnik
Bis 2023	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte „Bildung in der digitalen Welt“





VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!

