

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0486

Sachbearbeiter: Herr Schneider

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Werkausschuss VGBEN	öffentlich	16.03.2022

Vergabe des 1. Nachtragsangebotes für die Maßnahme „Ausbau der Kaltbachstraße, Westerwaldstraße und Oberer Bongert in der Stadt Nassau“**Sachverhalt:**

In der Sitzung des Verbandsgemeinderats am 23.09.2021 (siehe Vorlage 30 DS 1/ 0399) wurden die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in der Kaltbachstraße, Westerwaldstraße und Oberer Bongert in der Stadt Nassau zu einer Bruttogesamtsumme von 1.679.770,50 € an die Firma Walter Feickert GmbH aus Weilburg vergeben.

Nach der Beauftragung haben Werke, Stadt Nassau und Firma Feickert gemeinsam den Vorschlag erarbeitet, die Leistungen über einen Nachtrag zu pauschalieren (Festpreis bei gleichbleibendem Leistungsumfang). Die Auftraggeber hätten Kostensicherheit, was bei einer dreijährigen Bauzeit schon allein wegen der Fülle von Unwägbarkeiten (belasteter Boden, schwankende Materialkosten etc.) und der Höhe der Ausbaubeiträge wertvoll ist. Für den Auftragnehmer gestaltet sich das Abrechnungsverfahren wesentlich einfacher.

Bei der Erstellung des Nachtragsangebotes fiel auf, dass die vom Planungsbüro Siekmann & Partner im Vergabevermerk vorgenommene Kostenaufteilung fehlerhaft war. Konkret wurde versäumt, die im Los Straßenbauarbeiten enthaltenen Einheitspositionen für die Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung anteilmäßig auf „unsere“ Lose Kanal und Wasser aufzuteilen. Spätestens mit der Schlussrechnung wäre dieser Sachverhalt ohnehin aufgefallen, es sollte aber schon jetzt eine Korrektur der Beauftragung vorgenommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze im Wirtschaftsplan (Abwasser 8300206 und Wasser 8600210) für die Jahre 2021 - 2024 belaufen sich insgesamt auf rd. 2,33 Mio. €. Unter Berücksichtigung der korrekten Auftragssummen ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten i.H.v. rund 2,1 Mio. €. Die Ansätze sind somit auskömmlich.

Beschlussvorschlag:

Die am 23.09.2021 an die Fa. Walter Feickert GmbH aus Weilburg zum Gesamtpreis i.H.v. 1.679.770,50 € brutto vergebenen Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten werden durch Beauftragung eines Nachtrags auf Grundlage des Firmenangebots vom 17.11.2021 pauschaliert. Die Auftragssumme ist aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung im ursprünglichen Vergabevermerk auf 1.934.965,30 € brutto zu korrigieren. Hiervon entfallen auf die Wasserversorgung 428.830,07 € (netto 360.361,40 €) und auf die Abwasserentsorgung 1.506.135,23 €.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister