

**Eilentscheidung  
gem. § 48 Gemeindeordnung (GemO)**

**Kemmenau, Im Kirschengarten: Kanalbauarbeiten**

**Sachverhalt:**

Die Verbandsgemeindewerke betreiben in der Straße „Im Kirschengarten“, Kemmenau, einen Mischwasserkanal DN 300, welcher aus hydraulischen Gründen auf einer Länge von 220 m gegen einen neuen Kanal in DN 600 ausgetauscht wird. Darüber hinaus befindet sich der Bestandskanal in einem allgemein schlechten Zustand (Zustandsklasse 1).

Die Planung der Maßnahme hat das Ingenieurbüro Gbi-KiG aus Montabaur übernommen. Die Bauleistung wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung in der Verbandsgemeinderatsitzung am 26.09.2024 für rund 520.000 € an die Firma Dietz Tiefbau GmbH aus Nentershausen vergeben.

Planmäßig sollte nur der Kanal getauscht werden, die Trinkwasserhauptleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse sollten nicht erneuert werden.

Im Zuge der Baumaßnahme stellte sich heraus, dass die Bestandsunterlagen fehlerhaft sind und die Erneuerung des Kanals nicht ohne ein Verlegen der sich im Baufeld befindlichen Trinkwasserhauptleitung möglich ist. Aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten ist es notwendig, die Trinkwasserhauptleitung und die daran befindlichen Hausanschlüsse in einem Trassenabschnitt von ca. 150 m neu zu verlegen.

Das ungeprüfte Nachtragsangebot der Firma Dietz für die erforderlichen Arbeiten beläuft sich auf 98.462,50 € netto. Durch Einsparungen bei der Maßnahme TWL Nassau Im Bienengarten, Arnsteiner- u. Langenauer Straße (8609104, Ausgabenansätze insgesamt 200.000 €), welche aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in diesem Jahr nicht zum Tragen kommt, können die Ausgaben gedeckt werden.

Damit es bei der Baumaßnahme nicht zu einem Stillstand kommt, wird eine kurzfristige Auftragsvergabe des Nachtrages an die Firma Dietz noch vor dem nächsten Werkausschusstermin am 04.06.2025 notwendig.

**Beschluss:**

Im Benehmen mit den Beigeordneten wird hiermit entschieden, den Nachtrag für die Erneuerung der Trinkwasserleitung mit einem Gesamtangebotspreis von 98.462,50 € netto zu beauftragen.

Benehmen hergestellt

\_\_\_\_\_  
Uwe Bruchhäuser  
VG-Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Lutz Zaun  
Erster Beigeordneter

\_\_\_\_\_  
Birk Utermark  
Beigeordneter

\_\_\_\_\_  
Gisela Bertram  
Beigeordnete