

AZ:

17 DS 17/ 0157

Sachbearbeiter: Herr Hecker

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau	öffentlich	

Auftragsvergabe zum Nachtragsangebot für Bohrarbeiten zur Rückverhängung einer Mauer an der Ruine Stein

Sachverhalt:

Nach einer Sondierung des aktuellen Bautenstands der Sanierungsarbeiten an der Ruine Stein ist festzustellen, dass noch Bohrarbeiten zur Rückverankerung der bereits eingerüsteten Mauer erforderlich und für einen ordnungsgemäßen Bauabschluss der Maßnahme notwendig sind. Darüber hinaus sind noch Mauerarbeiten zum Abschluss der aktuell offenen Bresche oberhalb der Rampe zum Torturm vorgesehen, die aber planmäßig mit der Ausschreibung beauftragt wurden. Aus Sicht der Baukosten (Kostengruppe 300) sind die noch anfallenden Kosten des Nachtragsangebots der Firma SEB Baugesellschaft mbH (SEB) im eingeplanten Budget. Die Summe der Nachtragsangebote von SEB beläuft sich damit auf 74.357,28 € oder 19,3 % der ursprünglichen Angebotssumme.

Zur Ausführung der Bohrarbeiten zur Rückverankerung der Mauer hat die Firma folgendes Nachtragsangebot eingereicht, welches vom beauftragten Ingenieurbüro KB Denkmal geprüft und als angemessen beurteilt wurde:

1. Fa. SEB Baugesellschaft mbH [39.584,55 €]

Die Fa. SEB möchte die Arbeiten am 02.03.2026 nach der Winterpause wieder aufnehmen. Je später die Beauftragung erfolgt, desto höher fallen die Kosten für die Baustellen- und Gerüstvorhaltung aus. Von daher sollte die Auftragsvergabe möglichst zeitnah erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau beschließt die Beauftragung des Nachtragsangebots für Bohrarbeiten zur Rückverhängung einer Mauer an der Ruine Stein an die Firma SEB Baugesellschaft mbH aus Ilmtal-Weinstraße zu einem Preis von 39.584,55 € / brutto auf der Grundlage ihres Angebotes vom 05.02.2026 zu vergeben.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Anlagen:

- Angebot Fa. SEB Baugesellschaft mbH, Ilmtal-Weinstraße