
Projekt: VGV Bad Ems - Anbau KiTa Fachbach

Baukosten KG 300 + 500

Nummer Gewerk Kostenberechnung 

(inkl. 19% MWSt)

Kostenanschlag (inkl. 

19% MWSt)

Differenz

300-01 Abbruch 13.931,83 € 13.931,83 € 0,00 €

300-02 Gerüstbau 25.784,92 € 18.202,95 € -7.581,97 €

300-03 Rohbau 470.925,36 € 437.619,28 € -33.306,08 €

300-04 Metallbau 27.204,59 € 56.403,03 € 29.198,44 €

300-05 Dachdecker 122.136,90 € 97.326,83 € -24.810,07 €

300-06 Putzarbeiten 141.849,51 € 124.286,00 € -17.563,51 €

300-07 Fliesenarbeiten 63.404,63 € 40.903,13 € -22.501,50 €

300-08 Estricharbeiten 13.738,55 € 21.262,19 € 7.523,64 €

300-09 Fenster 134.337,37 € 106.412,78 € -27.924,59 €

300-10 Innentüren 32.966,57 € 38.120,76 € 5.154,19 €

300-11 Baureinigung 6.147,24 € 6.147,24 € 0,00 €

300-12 Malerarbeiten 25.860,94 € 25.860,94 € 0,00 €

300-13 Bodenbelag 39.802,99 € 38.333,93 € -1.469,06 €

300-14 Trockenbau 49.283,62 € 30.753,50 € -18.530,12 €

300-16 Tischler 36.057,00 € 36.057,00 € 0,00 €

300-17 Möbel 65.485,70 € 65.485,70 € 0,00 €

500-01 Außenanlagen 172.647,31 € 172.647,31 € 0,00 €

300-99 WC Trennwände 4.165,00 € 4.165,00 € 0,00 €

Gesamtsumme KG 300 + 500 1.445.730,03 € 1.333.919,40 € -111.810,63 €

Stand: 03.09.2020 Erstellt: rm
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