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Vergabe der Erneuerung Kläranlage Bad Ems Regenüberlaufbecken Reinigung 
Los 1 Bautechnik 
 
Sachverhalt: 
 
Zur Behandlung der Mischwassermengen betreiben die Verbandsgemeindewerke Bad 
Ems - Nassau auf der Kläranlage Bad Ems ein Regenüberlaufbecken. Das aus zwei 
Hälften bestehende Becken mit einem Volumen von insgesamt 1.800 m³ zählt zu den 
ältesten Bauwerksteilen der Kläranlage und wurde 1979 errichtet. Im Anschluss an die 
abgeschlossene Betonsanierung soll nun auch die Verfahrenstechnik erneuert 
werden, da die alte Räumeinrichtung für den abgesetzten Schlamm altersbedingt 
abgängig ist. Die Planung der Maßnahme wurde in der letzten Sitzung des 
Werkausschusses durch das Ingenieurbüro Unger vorgestellt. 
Die Maßnahme wurde in zwei Ausschreibungen separat für die Bautechnik und 
Maschinentechnik unterteilt. Die Submission für das Los 1 Bautechnik fand am 
18.08.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau statt.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das einzige abgegebene Angebot der Firma Mogendorf+Schmitz aus Mülheim-Kärlich 
beläuft sich auf 140.785,39 €. Das Angebot wurde rechnerisch und fachtechnisch 
durch das Planungsbüro Unger geprüft. Die Kostenschätzung beträgt 105.237,65 €. 
Dies bedeutet eine Steigerung der Kosten um rund 34%. In einem Bietergespräch 
am 01.09.2021 wurde der erhöhte Kostenaufwand von Herrn Mogendorf mit der 
momentan herrschenden Verknappung von Baustoffen und der günstigen 
Auftragslage begründet. Das Planungsbüro Unger empfiehlt die Vergabe an den 
Bieter. Für das Jahr 2021 wurden im Nachtragswirtschaftsplan insgesamt für Los 1 
Bautechnik und Los 2 Maschinentechnik (s. Vorlage 30DS1/0402) zusammen 120.000 
€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
130.000 €. Die Gesamtkosten für Los 1 und 2 belaufen sich auf 256.737,80 € und 
überschreiten die Ansätze geringfügig. Diese sind unter Berücksichtigung der 
ausreichend veranschlagten Planungsleistungen (70.000 €) trotzdem auskömmlich. 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Die Arbeiten von Los 1 Bautechnik für die Erneuerung des 
Regenüberlaufbeckens der Kläranlage Bad Ems werden zu einer 
Bruttogesamtsumme von 140.785,39 € an die Firma Mogendorf+Schmitz aus 
Mülheim-Kärlich vergeben. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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