
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU  08.05.2025 
für die Ortsgemeinde Zimmerschied 
AZ:   
28 DS 17/ 0027 
Sachbearbeiter: Herr Bode 
 
 

 
VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Ortsgemeinderat Zimmerschied öffentlich 15.05.2025 

 
 

 
Auftragsvergaben: Ausbau des Neubaugebiets - 1. Nachtrag für die 
Enderschließung der Straßen "Am Oberfeld" und "Am alten Wasserhaus" 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der Resterschließung der Straßen „Am Oberfeld“ und „Am Alten Wasserhaus“ hat 
die ausführende Baufirma ein Nachtragsangebot vorgelegt. Es beinhaltet zum einen 
die Verlegung eines Läufersteines, wo Einfriedungen unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze stehen. Durch den Läuferstein kann der Randstein etwas nach 
innen gesetzt und dadurch eine Rückenstütze für die Randsteine hergestellt werden. 
In Teilbereichen ohne Einfriedung wird der Läuferstein weitergeführt, um Versätze in 
der Randführung zu vermeiden. 
 
Zum anderen beinhaltet das Nachtragsangebot den Bau einer 5 m langen L-
Steinwand. Durch die Vorort durchgeführte Grenzsteinanzeige hat sich 
herausgestellt, dass die Nahe „Am Oberfeld“ Nr.2 bestehende (privat errichtete) 
Mauer fast vollständig im Verkehrsbereich steht. Diese soll zurückgebaut werden. 
Auf die Grenze wird eine L-Steinwand gesetzt, wovon aufgrund der Absturzhöhe die 
oberen 2,50 m mi einem Stahlmattenzaun versehen werden. 
 
Das Nachtragsangebot wurde vom Ingenieurbüro geprüft. Die Auftragssumme 
beträgt brutto 17.443,75 €. Vor dem Hintergrund, dass durch eine Beauftragung 
andere Leistungen wegfallen, hat das Ingenieurbüro Mehrkosten in Höhe von 
3.545,43 € errechnet.  
 
  



Beschlussvorschlag: 
 
Die Ortsgemeinde Zimmerschied erkennt den Nachtrag Nr. 1 an und erteilt der 
Firma Abel & Weimar Straßen und Tiefbau GmbH aus Limburg den Auftrag für 
das Nachtragsangebot Nr.1 in Höhe von brutto 17.433,75 €. 
 

 
In Vertretung: 
 
 
 
 
Lutz Zaun 
Erster Beigeordneter 
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